
Schéma: Časový prehľad jednotlivých etáp kategorizácie podľa návrhu novely zákona č. 577/2004 Z. z.
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k 1.1. k 1.4. k 1.7. k 1.10.

1 obdobie na zasielanie návrhov 3 mesiace 30.6. 30.9. 31.12. 31.3.  

2 spracovanie návrhov 7-14 dní 15 15.7. 15.10. 15.1. 15.4.

3 začatie konania, zverejnenie návrhov
- 0 15.7. 15.10. 15.1. 15.4.

4 obdobie na zasielanie dôkazov a 

vyjadrení 14 dní 15 30.7. 30.10. 30.1. 30.4.

5 spracovanie dôkazov a vyjadrení 7 dní 15 14.8. 7.11. 14.2. 15.5.

6 zverejnenie dôkazov - 0 14.8. 7.11. 14.2. 15.5.

7 príprava odborných posudkov 14 dní 21 4.9. 28.11. 7.3. 5.6.

8 zverejnenie posudkov - 0 4.9. 28.11. 7.3. 5.6.

9 príprava na zasadanie KK 7 dní 10 14.9. 8.12. 17.3. 15.6.

10 zasadanie KK 7 dní 14 28.9. 15.12. 31.3. 29.6.

11 spracovanie výstupov z KK 7 dní 7 5.10. 22.12. 7.4. 6.7.

12 zverejnenie zápisníc z KK - 0 5.10. 22.12. 7.4. 6.7.

13 spracovanie rozhodnutí 

z prvostupňového konania a návrhu 

opatrenia do MPK 7 dní 14 19.10. 19.1. 21.4. 20.7.

14 zverejnenie rozhodnutí z KK, 

zverejnenie návrhu zoznamu liekov 

na MPK - 0 19.10. 19.1. 21.4. 20.7.

15 obdobie na zasielanie rozkladov a 

pripomienok 14 dní 15 3.11. 3.2. 6.5. 4.8.

16 zverejnenie rozkladov 

a pripomienok - 0 12.11. 12.2. 15.5. 13.8.

17 spracovanie rozkladov a 

pripomienok 7 dní 9 12.11. 12.2. 15.5. 13.8.

18 zasadnutie KR, rozporové konania 

k MPK 7 dní 9 21.11. 21.2. 24.5. 22.8.

19 spracovanie výstupov z KR a MPK 7 dní 13 4.12. 6.3. 6.6. 4.9.

20 zverejnenie zápisníc z KR, rozhodnutí 

o rozkladoch, vyhodnotenia MPK - 0 4.12. 6.3. 6.6. 4.9.

21 schválenie návrhu opatrenia na LRV 14 dní 12 16.12. 18.3. 18.6. 16.9.

22 zverejnenie opatrenia - 0 16.12. 18.3. 18.6. 16.9.

23 účinnosť opatrenia 14 dní 12 28.12. 30.3. 30.6. 28.9.

Pozn.: KK – kategorizačná komisia, KR – kategorizačná rada, MPK – medzirezortné pripomienkové konanie, LRV – legislatívna rada vlády
Zdroj: autorka na základe návrhu novely zákona č. 577/2004 Z. z.


